



# Azonnali Fizetési Rendszer

## PIB ülés

AZUR projekt státusz  
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt  
GIRO Zrt.



# Miről lesz szó?

- Előző PIB óta elért eredményeink
- Banki tesztelések eredménye
- Kommunikáció a bankokkal
- Következő időszak feladatai
- A GIRO készültsége

# » ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ A Nets határidőre szállítja a szoftververziókat, amelyet folyamatosan tesztelünk. A tesztelési tapasztalatok nagyon pozitívak
- ✓ Belső fejlesztések egy része már lezárult
- ✓ Sikeres MNB-GIRO lánc tesztek folytatunk és folytatunk
- ✓ Teszt, QA és PILOT Infrastruktúra platformok elkészültek
- ✓ Elkészültek a hálózatfejlesztések
- ✓ Február 1-el lezártnak tekintjük a specifikációt

# » ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Elkészült a belső folyamatfelmérés, folyamatban van az implementáció
- ✓ Elkészítettük az Üzletszabályzat és az Elszámolásforgalmi szerződés tervezetét, folyamatban van a banki és MNB egyeztetés
- ✓ MNB-vel közös megállapodások

# »» BANKI TESZTELÉSEK EREDMÉNYE



- ✓ 2018. október 1 – 2018. december 31-ig technikai csatlakozási tesztek sikeresen lezajlottak, minden banknál kiépítettük az igényelt kapcsolatot
  
- ✓ 2019. január 2 – Önkéntes banki üzleti tesztek
  - ✓ Január: egy tranzakciós tesztre 18 bank jelentkezett, ebből 12 küldött sikeresen üzenetet
  - ✓ Február: 18 bank küldött sikeresen üzeneteket, egy tranzakciós tesztre 34 bank jelentkezett, eddig 8 küldött sikeresen üzeneteket\*

\*2019. február 27-i adat (a februári egy tranzakciós teszt keretében a bankok még március 1-is küldhetnek be tranzakciót!)

# » KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL



- ✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn keresztül
- ✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés kapcsán
- ✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek
- ✓ Személyes konzultációk
- ✓ Dedikált e-mail cím ([azur@mail.giro.hu](mailto:azur@mail.giro.hu))

# » KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI



- ✓ Márciusban folytatódnak az önkéntes banki tesztek
- ✓ GIRO oldalon BCP-DRP teszteket folytatunk
- ✓ Április 1-től kötelező banki üzleti tesztelés
- ✓ Április 1-től 0-24-es működésre állunk át
- ✓ Tervezzük a pilot időszakot, amit június 3-23-ig tervezünk
- ✓ Véglegesítjük a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti dokumentumokat, szerződéseket

## »» A GIRO KÉSZÜLTSEGE



A GIRO jelenleg az ütemtervének megfelelően, a megadott költségkereten belül halad az AZUR projekttel. A GIRO oldalán nem látunk az július 1-i élesindulást hátráltató vagy akadályozó tényezőt.





**KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!**