



Azonnali Fizetési Rendszer

PIB ülés

AZUR projekt státusz
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
GIRO Zrt.

2019. április 12.



Miről lesz szó?

- Előző PIB óta elért eredményeink
- Banki tesztelések eredménye
- Kommunikáció a bankokkal
- Következő időszak feladatai
- A GIRO készültsége

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Márciusban egy hotfix és egy új szoftververzió érkezett, a tesztelési tapasztalatok pozitívak
- ✓ Belső performancia tesztek hajtottunk végre
- ✓ Belső biztonsági tesztek hajtottunk végre
- ✓ DRP tesztek hajtottunk végre
- ✓ Április 1-től átálltunk a 0-24-es működésre

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Folytattuk az egyeztetést az Üzletszabályzat kapcsán
- ✓ Oktatásokat tartottunk a bankoknak likviditáskezelés és GIROInstant Monitor használat kapcsán
- ✓ Egyeztettünk a júniusi pilot kapcsán

» BANKI TESZTELÉSEK EREDMÉNYE



- ✓ A márciusi egy tranzakciós teszteken 29 bank tudott sikeresen tesztelni
- ✓ Április 1-el megkezdődött a kötelező tesztidőszak
- ✓ Az első héten 35 bank tesztelt aktívan (21 bank küldő, 35 bank fogadó oldalon)

» KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL



- ✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn keresztül
- ✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés kapcsán (legutóbb március 26-án)
- ✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek
- ✓ Személyes konzultációk
- ✓ Dedikált e-mail cím (azur@mail.giro.hu)

» KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI



- ✓ Áprilisban és májusban folytatódnak a kötelező banki tesztek
- ✓ További BCP-DRP tesztek folytatunk
- ✓ Április 1-től 0-24-es működésre állunk át
- ✓ Tervezzük a pilot időszakot, amit június 3-23-ig tervezünk
- ✓ Véglegesítjük a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti dokumentumokat, szerződéseket

»» A GIRO KÉSZÜLTSEGE



A GIRO jelenleg az ütemtervének megfelelően, a megadott költségkereten belül halad az AZUR projekttel. A GIRO oldalán nem látunk az július 1-i élesindulást hátráltató vagy akadályozó tényezőt!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!