

Azonnali Fizetési Rendszer

Országos PIB

AZUR-projekt beszámoló

2018. Május 14.



# Miről lesz szó?

## Projekt státusz

- Ütemezés
- Együttműködés a Nets-szel
- Belső feladatok, fejlesztések

## Kommunikáció

- Banki csatlakozási munkacsoport
- AZUR kommunikáció
- Egyéb megjelenések

## Előttünk álló feladatok



# Áttekintés

- Követelmények kidolgozása
- Szabálykönyvek publikálása

Tervezési fázis

- Munkacsoportok aktív működése

Együttműködés

Központi rendszer beszerzése

Szállító kiválasztása, a munka megkezdése

Implementáció, banki tesztek

- Tesztelés előkészítése
- Fejlesztés, belső tesztelés





# Projektütemezés



# GIROInstant – ütemezés

2017.  
Előkészítés

2018.  
Implementáció

2019.  
Banki  
tesztek

2019.07.01.  
Indulás



# GIROInstant – ütemezés - Implementáció 2018

Január 25.  
Szerződéskötés

Jan.26.- máj.22.  
Specifikációs  
fázis

Július 31.  
RealTime24/7  
Standard Edition  
(GIRO Edition)





# Projektfeladatok



# Nets

- Szerződés kötést követően azonnal elindult az együttműködés
- Rendszeres (heti) státuszok a projektvezetéssel
- Hatékony dokumentummegosztás és kommunikáció a SharePoint segítségével
- Havonta Steering Committee Meetingek
- Szükség esetén szakértői szintű egyeztetések



# Workshop-ok

- Február 26-28. Koppenhága üzleti workshop
  - Témája: MIG-ek, üzleti folyamatok
- Április 18-19. Oslo
  - Témája: Rendszerbemutató és infrastrukturális oktatás
- *Május 15-16. Budapest*
  - *Témája: nyitott kérdések egyeztetése*



# Belső feladatok, fejlesztések – üzleti terület

- Beérkező Nets dokumentációk feldolgozása
- Üzleti elemzések készítése, követelmények meghatározása
- Üzenetimplementációs útmutatók készítése
- Szabálykönyvek készítése
- Tesztelés előkészítése – Tesztadat generátor, szimulátor



# Belső feladatok, fejlesztések – IT terület

- Beérkező Nets dokumentációk feldolgozása
- Integrációs feladatok
  - Bridge
  - Master Data Store
  - Hitelkeret nyilvántartó
  - Számlázó rendszer
- Infrastruktúra kiépítése
- Hálózatfejlesztés
- Biztonsági fejlesztések





Kommunikáció



# Információs csatornák

Banki csatlakozási  
munkacsoport

GIROnline

[azur@mail.giro.hu](mailto:azur@mail.giro.hu)



# Banki csatlakozási munkacsoport





# Munkacsoport ülések

Almunkacsoport	Ülések szám	Ülésekkel töltött órák száma
Üzleti almunckacsoport	2	5,75
Likviditás-kezelési almunckacsoport	2	1,75
Tesztelési almunckacsoport	2	1,75
IT Infrastruktúra almunckacsoport	2	4
Biztonsági almunckacsoport	2	3
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>16,25</b>



# Munkacsoport ülések

- Almunkacsoport ülések 3 heti rendszerességgel
- Részletes emlékeztetők a GIROline-on
- Átlagos letöltések száma:
  - Emlékeztetők, prezentációk: 40
  - Szakmai dokumentumok: 60



# AZUR kommunikáció

- Szakmai dokumentumok publikálása a GIROOnline-on
- [azur@mail.giro.hu](mailto:azur@mail.giro.hu) e-mailcímre érkező kérdések megválaszolása
- Havi hírlevél
- Banki konzultáció



# Egyéb megjelenések

- Banki tájékoztató fórum
- KPMG Instant Payment konferencia
- FinTech Show
- Magyar Államkincstár pénzforgalmi konzultáció
- Egyéb szakmai konferenciák, rendezvények



# GIROInstant – előttünk álló feladatok

Mérföldkő	Határidő
Központi infrastruktúra szoftver beszerzése	2017. június 30.
Központi infrastruktúra szoftver szállítójának kiválasztása	2018. január 25.
Központi infrastruktúra szoftver SCT Inst verzió	2018. július 31.
Központi infrastruktúra szoftver SCT Inst tesztelés	2018. augusztus 1.
Banki önkéntes technikai csatlakozási teszt	2018. október 1.
Központi infrastruktúra szoftver HCT Inst verzió	2018. október 15.
Központi infrastruktúra szoftver HCT Inst verzió tesztelés	2018. október 15.
GIRO rendszerteszt lezárul	2018. december 31.
Országos tesztelés elkezdődik	2019. január 2.
Országos tesztelés lezárul	2019. június 28.
GIROInstant élesüzemi indulás	2019. július 1.

**A terveknek megfelelően haladunk!**





**Köszönöm a figyelmet!**

**Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt**

**Vezérigazgató**

**Tel.: +36-1/428-5620**

**E-mail: [selmeczikovacs.zsolt@mail.giro.hu](mailto:selmeczikovacs.zsolt@mail.giro.hu)**