



Tájékoztatósi fórum

AZUR projekt státusz

Dr. Iszály Mónika

Projektvezető

GIRO Zrt.



Miről lesz szó?

- Eddigi eredményeink
- Elfogadott változásigények
- Hogyan tovább?
- Banki csatlakozást támogató dokumentumok
- Banki csatlakozási munkacsoport
- Információs csatornák

» EDDIGI EREDMÉNYEINK



Specifikáció fázis

- Követelmények pontosítása ✓
- Banki igények azonosítása ✓
- Belső fejlesztések tervezése ✓
- Infrastruktúra, hálózat tervezés ✓

» EDDIGI EREDMÉNYEINK



Implementációs fázis

- CR-ek egyeztetése ✓
- Belső fejlesztések ✓
- Infrastruktúra fejlesztés ✓
- Tesztelés ✓
- Szolgáltatás tervezés ✓
- Árazási konstrukció kidolgozása ✓

I. Mérföldkő



» ELFOGADOTT VÁLTOZÁSIGÉNYEK


4 szem elv

Az alábbi likviditáskezelési funkcióknál:

- a referencia szint módosítása
- automatikus ellenőrzések leállítása
- CAP módosítása

» ELFOGADOTT VÁLTOZÁSIGÉNYEK


Alsó-felső küszöb érték



- Az alsó és felső küszöbérték meghatározása nominálisan történik, résztvevőnként.
- Az automatikus ellenőrzések 15 percenként futnak és 0:05-kor kezdődnek minden naptári napon.

» ELFOGADOTT VÁLTOZÁSIGÉNYEK

Minimum likviditás ellenőrzési szint



- A minimum likviditás értéke kisebb vagy nagyobb, mint az alsó küszöbérték.
- A Minimum Likviditás ellenőrzés is 15 percenként fog futni, 7 perccel eltolva az automatikus ellenőrzéshez képest

» ELFOGADOTT VÁLTOZÁSIGÉNYEK




Riportok

- CRR – Cycle Reconciliation Report óránként
- DRR – Daily Reconciliation Report elszámolási nap végén éjfélkor
- CTR – Cycle Transaction Report óránként
- DTR – Daily Transaction Report elszámolási nap végén éjfélkor
- PTR – Proxy Transaction Report elszámolási nap végén éjfélkor

» ELFOGADOTT VÁLTOZÁSIGÉNYEK



Visszautalási tranzakció folyamat



» HOGYAN TOVÁBB?

2018.10.01. –
2018.12.31.

- Technikai csatlakozási tesztek

2019.01.02. –
2019.03.31.

- Önkéntes üzleti tesztek

2019.04.01. –
2019.05.31.

- Kötelező üzleti tesztek


2019. Július 1. – GO LIVE

»» BANKI CSATLAKOZÁST TÁMOGATÓ DOKUMENTUMOK




- Technikai Csatlakozási Útmutató
- GIROInstant Elektronikus Aláírási Útmutató
- Technikai csatlakozási teszt forgatókönyv
- GIROHáló szolgáltatás megrendelő űrlap
- Technikai csatlakozási teszt sikerességéről kitöltendő nyilatkozat

»» INFORMÁCIÓS CSATORNÁK



» BANKI CSATLAKOZÁSI MUNKACSOPORT





KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Dr. Iszály Mónika

Projektmenedzser

Tel.:+ 36 20 984 7307

E-mail: iszaly.monika@mail.giro.hu