



Azonnali Fizetési Rendszer

PIB ülés

AZUR projekt státusz
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
GIRO Zrt.

2019. május 16.



Miről lesz szó?

- Előző PIB óta elért eredményeink
- Banki tesztelések eredménye
- Kommunikáció a bankokkal
- Következő időszak feladatai
- A GIRO készültsége

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Április 11-én és május 3-án az országos banki tesztkörnyezeten verzióváltásra került sor.
- ✓ Április 24-én teljeskörű infrastruktúra teszt került megtartásra a hálózati beállítások kivizsgálásának érdekében.
- ✓ Április 25-én teljes banki konzultációt rendeztünk, melyen a bankok jelentős része képviseltette magát.
- ✓ A szállítóval beütemezett a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó tréningen vettünk részt 2019 május 8-9 között.

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ A belső komponensek biztonsági vizsgálatánál feltárt hiányosságok javítása folyamatos. Közben megkezdődött a komponensek nem funkcionális tesztelése is.
- ✓ Elkezdődött a rendszer biztonsági auditja, a vizsgálat lezárása 2019 május végére tervezett
- ✓ Tovább folyt a biztonsági naplóelemzések, riasztások kialakítása

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ véglegesítettük a BKR Üzletszabályzatot, az RHKSZ-t és az Együttműködési megállapodást
- ✓ Aláírásra került a HKNY szerződés, a Teljesítési szolgáltatás szerződés egyeztetése folyamatban van.
- ✓ Elkészítettük a pilot időszakra vonatkozó szerződéstervezetet, amit eljuttattunk a bankoknak és a Bankszövetségnek.
- ✓ Megkezdődött a pilot időszakra való jelentkezés

» BANKI TESZTELÉSEK EREDMÉNYE



- ✓ Április 1-el megkezdődött a kötelező tesztidőszak
- ✓ 1. kötelező körben 7 résztvevő teljesített hibátlanul.
- ✓ 2. kötelező körben 3 résztvevő teljesített hibátlanul.
- ✓ Performancia teszteken sok résztvevő alacsony TPS számmal jelentkezett és vettek részt (1-10 TPS).
- ✓ Májusban folytatódnak a performancia tesztek, ennek során a GIRO is küld a bankoknak magasabb TPS-sel tranzakciókat.

»» KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL



- ✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn keresztül
- ✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés kapcsán (legutóbb április 25-én, következő május 22.)
- ✓ Rendszeres banki konzultáció a Bankszövetség szervezésében
- ✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek
- ✓ Személyes konzultációk
- ✓ Dedikált e-mail cím (azur@mail.giro.hu)

» KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI



- ✓ Májusban folytatódnak a kötelező banki tesztek
- ✓ További BCP-DRP tesztek folytatunk
- ✓ Véglegesítjük a teljesítési szolgáltatási szerződést
- ✓ Megkötjük a bankokkal az elszámolásforgalmi szerződéseket
- ✓ Megkötjük a bankokkal és az MNB-vel a pilot szerződéseket
- ✓ Elfogadásra kerülnek a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti dokumentumok (Üzletszabályzat, szerződések stb.)
- ✓ Felkészülünk a június 3-án kezdődő pilot időszakra.

»» A GIRO KÉSZÜLTSEGE



A GIRO jelenleg az ütemtervének megfelelően, a megadott költségkereten belül halad az AZUR projekttel. A GIRO oldalán nem látunk az július 1-i élesindulást hátráltató vagy akadályozó tényezőt!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!