



Azonnali Fizetési Rendszer

PIB ülés

AZUR projekt státusz
Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
GIRO Zrt.

2019. június 18.



Miről lesz szó?

- Előző PIB óta elért eredményeink
- Banki tesztelések eredménye
- Kommunikáció a bankokkal
- Következő időszak feladatai
- A GIRO készültsége

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Az R1F verzió tesztelése lezáródott, kikerült a banki teszt környezetre
- ✓ R1F verzió telepítése megtörtént az Éles infrastruktúra tesztelése lezajlott
- ✓ Telepítésre kerültek a belső fejlesztések az Éles működésre szánt verziói
- ✓ Folyamatosak az „elvesző üzenetek”-hez és a telephely váltáshoz kapcsolódó vizsgálatok
- ✓ A banki végpontok beállítása folyamatos, a sávszélesség bővítések megtörténtek

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ Megtörtént a rendszer biztonsági auditja, mely igazolta, hogy a GIROInstant rendszer biztonságos és biztonságosan üzemeltethető
- ✓ Beállításra került az MNB által kért sávzélesség allokáció
- ✓ Ajánlást adtunk ki a sávzélesség és egyéb hálózati és alkalmazás beállítások kapcsán

» ELŐZŐ PIB ÓTA ELÉRT EREDMÉNYEINK



- ✓ GIRO IG és FB elfogadta a BKR ÜSZ-t, RHKSZ-t, a Teljesítési szolg. Szerződést és a GIROHáló ÜSZ-t
- ✓ Eljuttattunk a bankoknak és a Bankszövetségnek a pilot időszakra vonatkozó szerződéstervezetet, amit 19 résztvevő írt alá.
- ✓ Felkészültünk a pilot időszakra
- ✓ Folyamatosan kezeltük a banki bejelentéseket

»» PILOT IDŐSZAK EDDIGI EREDMÉNYE



- ✓ A Pilot első hete alatt 22 átutalást (6 sikeres, 16 sikertelen), illetve 212 másodlagos számlaazonosítóhoz kapcsolódó üzenet (195 sikeres, 17 sikertelen), a második héten 68 átutalást (18 sikeres, 50 sikertelen) küldtek a résztvevők
- ✓ Június 12-ig, a Pilot-ra jelentkezők közül a PST döntést követően 12 bank jelezte a visszalépési szándékát
- ✓ Az infrastruktúra megfelelően működik

» KOMMUNIKÁCIÓ A BANKOKKAL



- ✓ Tesztelés során feltárt hibák bejelentése a JIRA hibajegykezelőn keresztül
- ✓ Rendszeres tájékoztató fórum a tesztelés
- ✓ Rendszeres banki konzultáció a Bankszövetség szervezésében
- ✓ Rendszeresen frissülő tesztelési forgatókönyvek
- ✓ Személyes konzultációk
- ✓ Dedikált e-mail cím (azur@mail.giro.hu)

» KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAI



- ✓ 2019. júniusban - PILOT üzem koordinálása
- ✓ 2019. júniusban - A nyári tesztforgatókönyv szerinti banki teszt koordinálása
- ✓ 2019. júniusban - további GIRO oktatások
- ✓ 2019. július 1. - Éles indulás
- ✓ 2019. július 1-augusztus 31-ig önkéntes éles próbaüzem
- ✓ 2019. szeptember 1-2020. március 1-ig kötelező éles próbaüzem

»» A GIRO KÉSZÜLTSEGE



A GIRO határidőre, a megadott költségkereten belül elkészült a vállalt feladataival. A GIROInstant rendszer július 1-én élesbe áll!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!