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1. NAPIRENDI PONT: BESZAMOLO AZ ORSZAGOS PROJEKT UTEMEZESEROL ES A
MUNKAFOLYAMATAIBAN, MUNKACSOPORTJAIBAN TORTENT ELOREHALADASROL

Bakati Gabor az orszagos projekt vezetSje ismertette az azonnali fizetési projekt
munkafolyamataiban, munkacsoportjaiban tortént el6rehaladast és a projekt Gtemezését.

1.1. Uzleti almunkacsoport

Az (zleti almunkacsoportban az Gzleti folyamatokkal és lizenetaramldsokkal kapcsolatban
folytatott szakértGi egyeztetéseket kovetden elkésziiltek az azonnali atutalds (HCTinst), a
masodlagos szamlaazonositd, valamint a fizetési kérelem szolgaltatds mikodését leird
szabalykonyvek elsé nyilvdanos vdltozatai. A 2017. decemberében megjelent szabdlyozas,
valamint a szabalykényvek alapjan a piaci szerepl6k mar megfelel6en részletes
informdcidkkal rendelkeznek a beszerzéseik elinditdsahoz. A kovetkezd id6szakban a
kozponti rendszer széllitdja altal meghatarozott szoftver-specifikus ismeretek GIRO oldali
elemzése, valamint a bankokat érint6 informaciok ataddsa torténik meg. Az informacidk
alapjan tovabb folytatddik a jelenlegi szabalykdnyvek kiegészitése, frissitése. Az év masodik
felében megkezd6dik az Uzletszabalyzatokkal és a GIROlInstant szolgaltatassal kapcsolatos
Uzleti kérdések egyeztetése is.

1.2. Likviditaskezelési almunkacsoport

A likviditaskezelési almunkacsoport az azonnali fizetési rendszer mikodéséhez sziikséges
forintlikviditads biztositdsanak keretrendszerét vizsgdlja. Ez a keretrendszer magaban foglalja
mind a likviditasbiztositds alapvet6 szabalyait és mddozatait, mind pedig technikai
lebonyolitasat. A 2017-es év soran az almunkacsoport megvitatta az azonnali fizetési
rendszer és a jegybank monetaris keretrendszerének tervezett viszonyat, és egyeztetett
arrél, hogy az azonnali fizetési rendszer m(ikodéséhez letett rendszertagi
fedezetdllomanyokra milyen jegybanki kondicidk vonatkozzanak. Az almunkacsoport tagjai
egyetértettek abban, hogy a pénzfedezetek elhelyezésére szolgald letéti gy(ijt6szamla
kondicidi és a jegybanki eszkdztar alapfeltételei kozotti semlegességet biztositani kell, ezen
keretek kozott viszont kivdnatos téamogatni azt, hogy a rendszer minél bd&ségesebb
likviditassal Gizemeljen. Az MNB ennek mentén elkezdte vizsgdlni, hogy a pénzfedezet mellett
a rendszertagok ezen célra elfogadhaté értékpapirdllomanya is képezhetné-e az azonnali
fizetések fedezetét egyes esetekben. A kérdéskor felmérése a 2018-as évben tovabb
folytatodik, csakigy, mint a rendszercsatlakozasi médok kialakitasa, kilonos tekintettel az
un. szponzoralt csatlakozdsi moéd sziikségességére. Szintén napirenden marad az
almunkacsoport egyik legfontosabb témadja, a rendszer likviditasi igényének el6rejelzése,
mellyel kapcsolatban az MNB becslésének rendszertagi szempontok alapjan torténd
felllvizsgalata kerilt célként meghatarozasra.

1.3. IT infrastruktira almunkacsoport

A munkacsoport legf6bb feladatai a rendszer implementaciés fazisban jelentkeznek. 2017

folyamdn a munkacsoport megtargyalta, hogy az Uzenetkildés a GIROHalén fog
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megvaldsulni, Uj fizikai vonalkiépitésre nincs sziikség. IdGszinkron-szolgaltatast a kozponti
rendszer nem fog nyujtani, ugyanakkor minden bank és a GIRO is ugyanazt az id6szinkront
fogja kovetni, ennek megfelel6en a tranzakcidkban az id6bélyeget UTC szerint kell
elhelyezni.

1.4. Tesztelési almunkacsoport

A munkacsoportban bemutatasra kerllt az azonnali fizetési rendszer bevezetésében jelentds
szerepet betolt6 tesztelést tdmogatd eszkdz fejlesztése, mely teszt adatokat allit el§ és
szimulalni képes az azonnali fizetési rendszer adat folyamat, m{kodési modelljét. Ez az
eszkdz jelentés munkat valt ki mind a GIRO, mind a bankok oldalan, segitség lehet az
egyébként bonyolult és sokszereplGs folyamatban. 2017 folyaman a munkacsoport részt vett
a kozponti rendszer szallitéjaval kotendd szerzédés szakmai mellékletének elkészitésében,
valamint november folyaman bemutatta a magas szint( orszdgos teszt terv id6zitését. 2018
els6 negyedévében a tesztelést tamogatd eszkdz-, a beruhdzasi tervek elkészitése, valamint a
kllsGs tesztelGi palyazat el6készitése lesz a munkacsoport feladata.

1.5. IT Biztonsagi almunkacsoport

A munkacsoport feladata a rendszer biztonsdgos és védett lizemelésének biztositasa, mely
tevékenység végig kiséri a rendszer-tervezési, telepitési, a tesztelési fazisokat. A rendszer
szallitéjanak kivalasztasa utdn a biztonsagi alapelvek és megoldasok validalasa fog kovetkezni
2018 elsé és masodik negyedévében.

1.6. Szabalyozasi munkacsoport

A munkacsoport 2017 évi munkdjanak az eredménye, hogy az el6re kitlizott hataridére
megsziletett a pénzforgalom lebonyolitdsardl sz6l6 35/2017. (XI.14.) MNB rendelet, amely
mar tartalmazza az azonnali fizetés 2019. julius 1-jétél érvényes részletes szabalyait. A
szabdlyozas volt az elsé olyan munkafolyamat, amely a projektben sikeresen lezarult. A
szabdlyozasi folyamattal kapcsolatos f6bb mérféldkovek ismertetése, a megjelent
szabdlyozas f6bb pontjai a 3. napirendi pont keretében kerliltek részletesen ismertetésre.

1.7. Kiegészit6 Szolgaltatasok - Piaci almunkacsoport

A munkacsoport a piaci szerepl6k altal az azonnali fizetés egyes fizetési helyzetekben térténé
hasznalatanak feltérképezésével, a kapcsoldédd bank-lgyfél térre vonatkozd szabvanyositasi
lehet6ségek kidolgozdsaval és ezek piaci sztenderddé torténd alakitdsaval foglalkozik. Ezek
mellett koordinalja a munkacsoport résztvevGinek céliranyos munkajat, melynek eredménye
a kozos adatbeviteli megolddsok szabvanyainak a kidolgozasa és a leggyakoribb fizetési
helyzetek alapvet6 folyamatainak az egységesitése lehet.

2017 soran a munkacsoport elsGsorban a helyzetfeltarassal, a j6 nemzetkdzi gyakorlatok
elemzésével, valamint a tovdbbi munkafolyamatok keretrendszerének kialakitasaval
foglakozott. 2018 els6 negyedévében az azonnali fizetési helyzetek elemzése és
szabvanytervezetek készitése szerepel a f6 célok kozott.



1.8. Kiegészit6 Szolgaltatasok - Allami almunkacsoport

Az almunkacsoport célja az allami szerepl8k tdjékoztatasa, informacidkkal torténd ellatasa és
a fejlesztési lehetdségeiknek a feltérképezése. A kozos fejlesztési és alkalmazasi lehet&ségek
lehet6vé tehetik, hogy hatékonyan és nagy tomegben haszndlhatd fizetési megoldasok
jojjenek létre az allami szektorban. Az allami szerepl6k jelenlegi mikodési strukturdja miatt
az azonnali fizetési rendszer szempontjabdl egyértelm(ien lathatdak a fliggéségek (egyes
allami szerepl6k informatikai lehetGségei), amelyek befolyasolhatjdk mas szerepl6k
szolgaltatasi képességét is. A munkacsoport célja, hogy az allami szerepl6k a fejlesztési
lehet6ségek megismerésével jobban ki tudjdk haszndlni az azonnali fizetési rendszer
biztositotta m(ikodési és pénziigyi elénydket. 2018 elsé negyedévében nagy szerep jut a
munkacsoport altal kialakitott felhaszndlasi lehet6ségek allami intézmények felé torténd
bemutatasanak.

1.9. Tajékoztatasi munkacsoport

Mivel az azonnali fizetési rendszer bevezetése a magyar pénzforgalom meghatdrozd
fejlesztése, a pénzforgalmi szolgdltatdkon kivil jelentés hatassal lesz a vallalati és a lakossagi
Ugyfelekre is, igy fontos szerep harul az intézményi és a lakossagi kommunikacionak. A
szolgdltatas megismertetése, hasznalatanak 6sztonzése az elektronikus fizetési megoldasok
elterjedése szempontjabdl kiemelt jelentéséggel bir, igy fontos szerepet kap a
kommunikdcids stratégia és a markaépitésre vonatkozd koncepcid kidolgozdasa. 2017 sordn a
munkacsoport tagok megadllapodtak abban, hogy a munkacsoport elsGsorban a kils6
kommunikdcidéra fokuszal, a projekt belsé kommunikacidja elsésorban az MNB és a GIRO Zrt.
feladata. Ennek keretében az MNB honlapjan megkezd6dott az azonnali fizetésekre
vonatkozd rész (http://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes) tartalommal vald

megtoltése, kialakitasra kerliilt a gyakran ismételt kérdések, valaszok folyamatos frissitésének
gyakorlata. Tovabbd a GIRO Zrt. részér6l is szamos dokumentum kerilt ki a cég honlapjara
(pl. szabalykdonyvek magyar és angol nyelvl valtozatai), valamint annak védett feliiletére.
Mindezeken felll elkészilt a kommunikacids stratégia els6 valtozata, amelyet a
munkacsoport megvitatott, véglegesitésére 2018 elején keril sor. 2018 elsé felének fontos
feladata lesz a fizetési markara vonatkozé koncepcié kidolgozasa.

1.10. MNB belsé fejlesztések

Az azonnali fizetési rendszer rugalmas mikodésének biztositasa érdekében az MNB a sajat
rendszerében is funkcidbdvitést hajt végre. Ennek keretében a likviditds menedzselés
rugalmassaganak novelése és a VIBER =zdrva tartdsi ideje alatti likviditasbiztositds
mUikddtetési lehetSségeinek feltérképezése az egyik jelentés feladat. Ennek készonhetGen
né a pénzligyi rendszer stabilitasa, igy a bankok és az ligyfelek biztonsaga.

A beszamoldt kovet6en Balatoni Ildiké elmondta, hogy a Kincstar érintett rendszerének
cseréje rovidtdvon nem varhatd, de a jelenlegi szdmlavezetd rendszer lehet6ségeit is
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figyelembe véve a Kincstar aktivan dolgozik azon, hogy az azonnali fizetési rendszerhez
tartozé feladatokat el tudja végezni.

Dr. Kovacs Levente ehhez a ponthoz kapcsoléddan megjegyezte, hogy az 5 masodperces
teljesitési id6 kihivasok elé allitja a bankokat, annak felmérését kérte, hogy a bankok hogyan
tervezik kezelni a csucsidGszakokat érinté nagyszdmu megbizds beérkezését. Tekintettel a
tranzakciok rovid teljesitési hatdridejére, felhivta a figyelmet arra, hogy a kozvetett
rendszertagsaggal csatlakozok esetén kiilon vizsgdlni sziikséges, hogy teljesithet6-e az
elGirds.

Bartha Lajos ezekre reagalva megjegyezte, hogy a napkdzbeni atutalas bevezetésekor pozitiv
hozz4aallast tapasztalt a teljesitési hatarid6k kérdésében a pénzforgalmi szolgdltatok részérdl
a kozvetett tagsag esetében is, igy most is bizakodd. Tovabba megjegyezte, hogy a kilfoldi
anyabankkal rendelkez6 bankok esetében sok esetben az anyabank tapasztalatai is jol
haszndlhatdk, hiszen tébb helyen mar mikodik azonnali fizetési rendszer az anyabank honos
orszdgdban. Az MNB tisztdban van azzal, hogy az azonnali fizetési rendszer kiépitése
eréforrasokat igényel, ugyanakkor technikailag nem tartja megoldhatatlannak a feladatot és
nyitott a felmerild kérdések tisztazasara.

Dr. Selmeczi-Kovacs Zsolt felhivta a figyelmet arra, hogy fontos kommunikalni azt is, hogy
milyen kovetkezményei lesznek annak, ha egy bank nem késziil fel hatarid6ben az azonnali
fizetések teljesitésére. Erre valaszolva Bartha Lajos megjegyezte, hogy bar az MNB-nek
vannak eszkozei a vonatkozd szabdlyozds kikényszeritésére, ettdl fliggetlenill ugy gondolja,
hogy a felkésziiletlen pénzforgalmi szolgdltatonak a f6 problémaja az ugyfeleik
elégedetlensége lesz, mert nem fogja tudni az atutaldsaikat teljesiteni, ezaltal jelentds
Ugyfélvesztést fog elszenvedni.

2. NAPIRENDI PONT: TAJEKOZTATAS AZ AZONNALI FIZETESI RENDSZER GIRO ZRT. ALTAL
UZEMELTETETT KOZPONTI INFRASTRUKTURAJANAK FEJLESZTESEROL, A
RENDSZERSZALLITO KIVALASZTASAROL

Dr. Selmeczi-Kovacs Zsolt ismertette, hogy a kdzponti rendszer szallitéjanak kivalasztasa
2017 juliusatél 2018. janudr végéig tartott, aminek eredményeként 2018. januar 25-én a
GIRO a dan Nets A/S céggel irta ald a szerz6dést az azonnali fizetés k6zponti rendszerének
szallitasardl, amelyrél sajtokozleményt adtak ki.

Az Uj rendszer bevezetésével a GIRO daremelést tovabbra sem tervez. A bevezetés
Utemezésérdl elmondta, hogy a cég 2018. juliusdban szallitja a SCTinst szerinti rendszert,
majd 2018. oktdber 15. a hatdrideje a HCTinst verzié szallitasanak. A szerz6désben vallalt
hatdrid6k biztositjak, hogy mind a rendszer (izemeltet6inek mind pedig az azt hasznald
pénzforgalmi szolgdltatdknak megfelel6 id6 fog rendelkezésére allni az indulashoz sziikséges



tesztek elvégzésére. A szallito bank szimulatort is rendelkezésre fog bocsajtani, amely a GIRO
tesztelését megkonnyiti.

A rendszerszéllitoval valdé szerz6dés megkotéséhez kapcsoldddan Dr. Gerhardt Ferenc
megkdszonte mindenkinek a munkajat.

3. NAPIRENDI PONT: AZ AZONNALI FIZETESI RENDSZERRE VONATKOZO JOGI SZABALYOZAS
FOBB PONTJAI

Varga Lérant az MNB féosztalyvezet6je egy rovid prezentacid keretében ismertette a
december végén megjelent 35/2017. (X11.14.) MNB rendelet f6bb pontjait. A prezentacié az
emlékeztetd mellékleteként elérheté az MNB azonnali fizetési aloldalan.

3.1. Szabalyozas mérfoldkovei

A szabalyozasi koncepcié az NGM, IM, GIRO és MNB kodzremUkodésével 2017. janius-
szeptember folyaman késziilt el, amelyet oktéberben a pénzforgalmi szolgaltatdi szektor
képviselGivel megvitattak, majd a szabalyozds szovegét nyilvanos konzultaciéra bocsdjtotta
az MNB. A végleges MNB rendelet az el6re kitlizott hataridére 2017. december 14-én
megjelent, amely tartalmazza az azonnali fizetésre vonatkozd szabdlyok mellett az Uj
Pénzforgalmi irdnyelv (PSD2) atliltetéséhez kot6dé moddositasokat is. A végleges szoveg
alapjan felmeritlt értelmezési kérdésekre adott vdlaszok az MNB honlapjan folyamatosan
frisstlnek: http://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes

3.2. A szabalyozasi koncepcio

A szabdlyozasi koncepcid biztositja, hogy az azonnali fizetés alapveté m(ikddési jellemzéi
alapjan, egységes alapszolgaltatas jojjon létre minden pénzforgalmi szolgaltatonal:
folyamatos mikodés, maximum 10 milli6 Ft-ot eléré belféldi forintatutalasok kotelezé
azonnali teljesitése, masodlagos szamlaazonositdk haszndlata, maximum 5 madsodperces
teljesitési hataridd, fizetési kérelmek haszndlata, opciondlis pozitiv és kotelezd negativ
visszajelzések, valamint a nyilt adatbeviteli szabvdnyok haszndlata a fizetések
kezdeményezésénél a szolgdltatdsok atjarhatdsaga érdekében.

3.3. Arendelet hatalya

A rendelet hatalya a PSD2 szabdlyainak implementdlasa miatt modosult és ez érinti az
azonnali fizetést is, igy a rendelet szabalyai alkalmazandék a hitelintézeteken kivil a
pénzforgalmi intézmények, a Magyar Allamkincstdr, az elektronikuspénz-kibocsaté
intézmények, a Posta Elszamold Kdézpontot m(ikddtetd intézmény és az MNB esetében is.

3.4. Azonnali atutaldsi megbizas

Azonnali atutaldsi megbizasnak azok az elektronikusan benyujtott, egyedi, valamint a
fogyasztok esetében a fogyasztdk altal a bankhoz kotegelten benyujtott fizetési megbizasok
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minGsilnek, amelyek nem tartalmaznak terhelési napot, forint fizetési szamla terhére
nyujtottak be, forint, vagy barmilyen devizdban vezetett fizetési szdmla javara.

3.5. HataridGk és rendelkezésre allas

Az azonnali fizetési megbizasok 5 masodperces teljesitési hataridejének kezdete a megbizas
pénzforgalmi szolgdltatéhoz vald beérkezésétsl és a hitelesitést6l kezdddik. Az 5
masodperces teljesitési hatarid6be bele kell férnie a pénzmosas elleni fellépéshez
kapcsolédd  szankcids listdk ellenGrzésének. A  kedvezményezett pénzforgalmi
szolgdltatojanak haladéktalan jovairasi kotelezettsége mind a forint, mind barmely EGT
tagdllam devizajdban fennall a konverziotol fliggetlendl. A jovairas elvégzésére megfeleld
feltételek mellett el6tét rendszer is hasznalhaté (a pénzforgalmi szolgdltato értéknappal latja
el a fizetési mlvelet Osszegét, elérhet6vé teszi a fizetési mdlvelet Osszegét a
kedvezményezett részére oly mddon, hogy azzal a kedvezményezett azonnal, teljes korlen
rendelkezni tudjon, és a kedvezményezettnek a pénzforgalmi szolgaltatéval szembeni
kdvetelését visszavonhatatlanul megemeli a fizetési m(ivelet 6sszegével). Figyelembe véve a
pénzforgalmi szolgaltatdk eziranyu kivdnalmait a jogszabaly indokolt esetben lehetGséget ad
karbantartasra a kimend tranzakcidk esetén, évente maximalisan 24 6ra mértékben, a
legalacsonyabb forgalmu id6szakban, az Ggyfelek el6zetes tdjékoztatdsaval.

3.6. Masodlagos szamlaazonositd

Mdsodlagos szdmlaazonositoként képesnek kell lenni regisztralni az EGT tagallamban
haszndlt mobiltelefonszamot, hazai addszamot, vagy addazonositd jelet, valamint e-mail
cimet is, de a mdsodlagos szamlaazonositok bévitésének lehet6sége a tovabbiakban nyitott.
A masodlagos szamlaazonositd regisztracidjat a pénzforgalmi szolgdltatd végzi el az Ggyfél
jovahagydasa alapjan, az azonositékat évente kotelezé fellilvizsgalni. Tovabba a rendelet a
madositasi és torlési lehetbségeket is szabalyozza.

3.7. Fizetési kérelem

A fizetési kérelmet a rendelet szabvanyositott lGzenetként definidlja. Maga a kérelem mind
pénzforgalmi szolgaltatd, mind nem pénzforgalmi szolgdltatdk utjan is benyudjthatd, azonban
az MNB rendelet csak a pénzforgalmi szolgdltaték utjan benyujtott fizetési kérelmet
szabdlyozza. A fizetési kérelem érvényessége legfeljebb a benyujtast kovets két honap lehet.

3.8. Nyilt adatbeviteli médok

A rendelet el6irja a nyilt adatbeviteli médok hasznalatat a fizetések inditasanal, amelyet
megfelel6 eszkdz birtokaban barki képes beolvasni, értelmezni és kezelni. Fontos kiemelni,
hogy az MNB elvarja, hogy a kapcsolédd munkacsoportokban a piaci szerepl6k miikodjenek
egyltt a szabvanyositasban ezen a téren.

Az el6adast kovet6en felmeriilt kérdésre valaszolva Varga Lorant megeré@sitette, hogy az
Ugyfelek csak olyan azonositékat tudnak regisztralni, amelyek hozzajuk tartoznak, vagy
amelyek regisztralasdhoz megfelel6 felhatalmazdssal rendelkeznek, és a pénzforgalmi
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szolgaltatoknak minden esetben meg kell gy6z6dnilik arrél, hogy az tgyfél e kritériumok
alapjan jogosult-e az adott azonositét regisztralni, avagy nem.

4. NAPIRENDI PONT: BESZAMOLO A PROJEKT RESZTVEVOINEK FELKESZULESI ALLAPOTAROL
A RENDSZERES FELKESZULTSEGI KERDOIVEK ES A SZEMELYES MEGBESZELESEK ALAPJAN

Bakati Gabor szdmolt be a projekt résztvevdinek felkészilési allapotardl.

A pénzforgalmi szolgaltatok felkésziiltségének felmérésére részletes kérdGivek, valamint az
orszagos projektvezetd személyes megbeszélései alapjan keriil sor. Mindezek alapjan a 2017.
november 30-i dllapot szerint az aldbbiak mondhatdk el:

A PROJEKT STATUSZA

A projektszervezet feldllitdasa a legtdobb banknal, néhany kisebb szereplé kivételével
megtortént. Az Uzleti modell kialakitasaval gyakorlatilag minden bank foglalkozik, tobb is
vizsgdlja, hogy lzleti modelljében az alapszolgaltatason kiviil kiegészité szolgdltatasokat is
végezzen. A legtobb banknal mar megtortént az elvégzendé feladatok felmérése. Azon
kilfoldi tulajdonossal biréd bankok esetében, ahol az informatikai infrastruktura is a kilfoldi
szervereken fut, lemaradasban vannak a tobbiekhez képest, azonban ezek esetében
rendszerint atfogd felkésziilés zajlik az anyaintézménynél. A bankok meglehetGsen széles
id6savban tervezik a csatlakozast a GIRO infrastrukturajahoz. Ennek az az oka, hogy sok bank
a teljes technikai specifikaciot szeretné I[atni, amely mar biztos alapot jelent a megoldandd
feladatok pontos meghatdrozasdban és jol specifikalhaté megbizast a szallité felé.

Az alapszintl szolgdltatasok kifejlesztését a bankok a kotelezd rendszerbelépés elemének
tekintik, igy ezt az alap infrastruktira részeként valdsitjdk meg. Jellemz6en Ugyféligény
vizsgalat ezzel kapcsolatban nem tortént. A kiegészité szolgaltatasok esetében jéval tobb a
bizonytalansag. Erzékelhetd, hogy az lizleti modellek kialakitdsa sok esetben nem terjedt ki a
lehet&ségek Uzleti hasznositasanak értékelésére. A bankok igyekeznek a lehet6 legnagyobb
koltséghatékonysaggal dolgozni, vizsgaljak a kiegészit6 szolgdltatasok lehetbségét, és tobb
bank jelezte, hogy szolgdltatasfejlesztést tervez.

Az MNB rugalmas szabalyozasi kerete jelent6sen megkénnyitette a bankok likviditasi
igényeinek kiszolgalasat. A tervezésben és a fejlesztésben ez sok eltérést nem jelent, viszont
Uzleti oldalrdl jelent6sen javitja a mikodési biztonsagot, ezért a fejlesztések felgyorsulasa
varhaté. Minden bankndl folyik a jogi feladatok felmérésével kapcsolatos munka, a
szabdlyozas részleteinek ismerete ezt a feladatot is jelent6sen megkdnnyitette.

A projekt tervezési folyamat részeként a koltségvetések szinte minden banknal elkésziiltek,
illetve napirenden vannak. Ezek az informacidk rendelkezésre allasasatol fliggben
maddosulhatnak. Az implementdcios projekt jovahagydsat kiemelten figyeli a projektvezetés,

ahol érdemi csuszast jeleztek, ott az intézmény figyeld listara keriilt.



Szintén kiemelt szempont a bevezetés tervezett (temezése, ahol ez kritikusnak latszik a
tobbi projektadat és az (itemterv alapjan, ott az adott intézmény figyel6listara kerilt, a
tisztazas személyes talalkozok keretében fog megtorténni.

INFORMATIKAI MEGOLDASOK, TESZTEK

A banki rendszerek felkészitése szamos mdédon fog megvaldsulni:

El6tét rendszerrel

Core rendszer upgrade-el

Core rendszer cserével

Core rendszer fejlesztéssel

Payment hub hasznalataval

El6tét rendszer + core rendszer cserével
ElGtét rendszer + core rendszer fejlesztéssel
ElGtét rendszer + payment hub hasznalataval

N Uk WM

A megoldasok sokszinlsége a bankrendszerben elterjedt sokféle alaprendszer és azok
verzidinak kombindcidjaként jott |étre. Az azonnali fizetési rendszer és a PSD2 fejlesztések
tobb pénzforgalmi szolgaltaténadl is a régdta halogatott rendszer-fejlesztéseket, illetve core
rendszer cseréket eredményez, ami hozzajarul a szolgaltatds nyujtas biztonsaganak és
szinvonaldnak emeléséhez.

Kiemelt szempontként kell értékelni a rendszerek alapképességét jelent6é azonnali
tranzakcié-kezelési képesség kialakitdsat. Ahol a kialakitas tervezett id6pontja problémadsnak
latszik a megadott adatok alapjan, ott személyes taldlkozék keretében gy6z6dik meg a
projektvezetés a feladat statuszarol.

A kozponti rendszerhez torténd csatlakozas kialakitasanal még toébb banknal vannak nyitott
kérdések, még nem alakultak ki meggy6z6 valaszok néhany szolgaltatonal a lehet6ségek
értékelésében, a kérdés eldontése a kozeljov6ben varhatd. Az eddigi egyértelm( valaszok
szerint 12 bank kozvetleniil, 1 kozvetetten, 1 technoldgiai szolgaltaton keresztil kivan a
rendszerhez csatlakozni.

UZEMELTETES

e A Frissitések, ledlldsok kezelését, valamint a 24/7/365 napos lizemeltetés
megvaldsitasat kritikus pontnak tekinthetjik a rendszerfejlesztés keretében,
ezért e két pont kiemelt figyelmet kapott az értékelés soran.

o Az elemzés eredményeként mindkét pontnal 9-9 szolgdltaténal I[athatd
probléma az informacidink alapjan.

e A Ljkviditds tervezett kezelése az MNB szabalyozdsi rugalmassaganak
koszonhet6en |ényegesen kisebb probléma lesz, mint azt kordbban a
szolgaltatok jelezték.



A szolgdltatott adatokbdl latszik, hogy a fejlesztések vonatkozasaban az Uzemeltetés
kérdéskore még tdvolabbi probléma, erre kifinomult valaszt a bankok 80 %-a még nem
tudott adni.

Osszességében elmondhatd, hogy a pénzforgalmi szolgdltatok a megtériilési és ennek
megfelel6en a koltség kockdzatokat tartjdk a legmagasabb érték( tényezének a projektben.
A kockdzatok a madsodik felmérésben mar kisebb értéket mutatnak a koltség és az
informatikai oldalon, ugyanakkor emelkedtek a szakért6i rendelkezésre allas kockazatai.

Az informdacié-ellatottsaggal valo elégedettség a projekt kezdeti szakaszaban alacsony szint(
volt, mely az id6 haladtaval fokozatosan javult.

A kiegészit§ szolgaltatdsok |étrehozdsaval kapcsolatos alldspontot a személyes taldlkozdk
alkalmaval és a kdvetkez6 kérddivben is meg fogja kérdezni a projektvezetd.

Mindezekhez kapcsoléddan Bartha Lajos megjegyezte, hogy ami a megtérilést illeti, az
azonnali rendszer bevezetése pozitiv hatdst tud elérni, hiszen azokban az orszdgokban, ahol
mar bevezettek ilyen szolgdltatast, az tapasztalhatd, hogy jelentés az elektronikus
tranzakcidk szamanak emelkedése a készpénzes fizetések rovasdra. Ennek a jelentésége
kiemelendd, mivel ezen orszagokban az elektronikus tranzakciék aranya mar most is
magasabb, mint nalunk és még itt is emelkedett az elektronikus fizetési tranzakcidk szama az
azonnali rendszer bevezetésével. Magyarorszagon béven van még tér bévilésre, hiszen kb.
900 millié elektronikus tranzakcio torténik egy évben, szemben a becslések szerint 3,2-3,5
Mrd db készpénzes tranzakcidval. A kiegészit6 szolgdltatdasokat tekintve elmondta, hogy a
lakossagi pénzforgalmi szolgdltatok esetében kiléndsen nagy a motivacié a kiegészit6
szolgaltatasok fejlesztésére, hiszen lgyfeleiket ki kell szolgalniuk az Uj tipusu szolgaltatdk
megjelenése miatt a jelenleginél varhatdéan nagyobb versenyben, ha a nagyobb lgyfélkorrel
rendelkezé bankok aktivizalédnak a szolgaltatasok fejlesztésében, akkor mar elégedettek
lehetilink.

5. EGYEBEK

Bartha Lajos felhivta a figyelmet arra, hogy az azonnali fizetés témakorében felmerult
kérdéseket az azonnalifizetes@mnb.hu cimen fel lehet tenni. A kérdések megvalaszolasara

az MNB a honlapjan egy gyakori kérdés-valasz lista is megtalalhatd, amelyet az MNB
rendszeresen frissit: http://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes/gyakori-kerdesek-

valaszok

A piaci szerepl6k tovabbi tajékoztatasanak céljaval az MNB Informdciés Férumot szervez
februar masodik felére, marcius elejére, amelyen a tervek szerint napirenden lesz a
szabdlyozasi valtozasok és a kozponti rendszer funkcidinak bemutatdsa, valamint a
szolgaltatasok fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok bemutatdsa egyes orszagokban.
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A Magyar Bankszovetség kovetkez6 vezérigazgatdi konzultacidjara az MNB, GIRO és a
Magyar BankszOvetség egy kozos Osszefoglalot készit az azonnali fizetés bevezetésének
aktualis kérdéseirdl.

A kovetkezd PIB Ulés varhatéan marciusban lesz.

Dr. Gerhardt Ferenc megkoszonte a részvételt.

Budapest, 2018. januar 26.

Az emlékeztetdt készitette: Divéki Eva
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